 <p>NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING</p>	PROJEKTDIREKTIV	1 (5)
PROJEKTNAMN: REGION NORRBOTTEN PROJEKTÄGARE: LANDSTINGSDIREKTÖREN	DATUM: 2015-10-11	

Projektnamn:

Region Norrbotten.

Projektägare:

Landstingsdirektören.

1. Grundläggande information

1.1. Bakgrund

Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala tillväxtansvaret från länsstyrelsen från och med 2017 och att därmed bli region. Landstinget ansökte redan 2012 om att få bli region från 2015 men fick då nej från dåvarande regering. Nuvarande regering har aviserat att de landsting som vill bli regioner ska få bli regioner.

Det regionala utvecklingsansvaret styrs av lagen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län. För att landstinget ska kunna överta ansvaret behöver Norrbotten skrivas in i lagen och det förväntas ske i mars 2016. Departementsskrivelsen som föregår lagändringen kom 2013 (DS 2013:13).

Det nya uppdraget innebär att landstinget byter namn till region och övertar det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. För att möta det nya uppdraget behöver den politiska organisationen förändras och anpassas till det nya uppdraget.


Tjänstemannaorganisationen behöver ses över för att anpassas till det nya uppdraget. En preliminär bedömning är att ett 15-tal personer berörs av en verksamhetsövergång från länsstyrelsen till landstinget. Även delar av det statliga anslaget för regional tillväxt (sk 1:1-medel) överförs till landstinget.

1.2. Verksamhetsstrategi

Att bli region och överta det regionala utvecklingsansvaret innebär att landstingets arbete med regional utveckling stärks. Idag arbetar landstinget redan med regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafik. Utgångspunkten är och har varit den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Undantag är kollektivtrafiklagen och kultursamverkansmodellen.

Det faktum att landstinget idag har verksamhet inom området ger en förståelse på både politisk nivå och i verksamheten om vad det nya uppdraget innebär. Det skapar goda förutsättningar för ett bra resultat.



 <p>NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING</p>	PROJEKTDIREKTIV	2 (5)
PROJEKTNAMN: REGION NORRBOTTEN PROJEKTÄGARE: LANDSTINGS DIREKTÖREN	DATUM: 2015-10-11	

2. Mål och Verksamhetsnytta

2.1. Verksamhetsnytta/Nyttoeffekt

Den demokratiska styrningen av insatser för Norrbottens utveckling förstärks i och med att det regionala utvecklingsansvaret överförs från länsstyrelsen till den folkvalda regionala nivån. Ett mål är att resurserna för regional utveckling kan nyttjas mer effektivt och ändamålsenligt efter övergången. Resurserna är dels statliga medel som följer med uppdraget (sk 1:1 medel) men också de som landstinget idag avsätter för regional utveckling och kultur.

Legitimiteten för landstingets arbete med regional utveckling ökar i och med uppdraget och den ömsesidiga relationen mellan regional utveckling och hälso- och sjukvård kan tydliggöras i än större utsträckning och synergier kan tillvaratas.

Regionuppdraget innebär också möjligheter att förbättra samverkan med länets kommuner och andra aktörer i det gemensamma välfärdsuppdraget.

2.2. Projekt mål

Projekt målet är att förbereda landstinget att blir region 1 januari 2017.


Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att:

- Ta fram förslag på ändamålsenlig politisk organisation som svarar mot det nya uppdraget.
- Genomföra kunskapsuppbyggnad – politiker och verksamhet – vad det nya uppdraget innebär
- Kommunikation till medborgare, kommuner, samhällsaktörer, näringsliv och anställda vad det nya uppdraget innebär.
- Ta fram förslag på samverkansformer med kommuner, näringsliv, länsstyrelsen, myndigheter och samhällsaktörer som svarar mot det nya uppdraget.
- Ta fram principer för medborgardialog som svarar mot det nya uppdraget.
- Se över bolagsstrukturen i samband med regionbildningen för att säkerställa en ändamålsenlig struktur kopplat till det nya uppdraget.

3. Krav på projektet

3.1. Förutsättningar

Det regionala utvecklingsuppdraget regleras i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och inriktningen fastslås i den nationella strategin om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.

 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING	PROJEKTDIREKTIV	3 (5)
PROJEKTNAMN: REGION NORRBOTTEN PROJEKTÄGARE: LANDSTINGS DIREKTÖREN	DATUM: 2015-10-11	

Det regionala utvecklingsarbetet utgår idag från den regionala utvecklingsstrategin för hållbar utveckling i Norrbotten 2020 (RUS) som det regionala partnerskapet (länsstyrelsen, landstinget, kommunförbundet, universitetet, arbetsförmedlingen, trafikverket, handelskammaren, företagen och arbetsmarknadens parter). Därtill kommer ett antal regionala strategier inom området regional utveckling även de fastställda av regionala partnerskapet.

3.2. Avgränsningar

Landstinget blir region 2017 men det kommer att behöva göras förändringar även efter det. Projektet är till för att förbereda och möjliggöra starten/överföringen 1 januari 2017.

4. Kopplingar till andra projekt, system och verksamheter


Det nya uppdraget innebär att den politiska organisationen behöver ses över och arbetet med regional utveckling behöver organiseras på ett ändamålsenligt sätt som svarar mot de nya uppgifterna. I samband med översynen av den politiska organisationen ska även principer för medborgardialoger och samverkansformer med kommuner och andra aktörer inkluderas.

I arbetet med att föreslå en ändamålsenlig organisation för arbetet med regional utveckling ska en kartläggning göras över vilka frågor och områden i landstingets verksamhet som berörs. Kartläggningen ska även inkludera bolagsstrukturen för de landstingsägda bolagen inom området näringsliv- och infrastruktur.

5. Tidplan

Nedan aktiviteter och tidsplan för den politiska organisationen

Aktivitet	Tidsplan
Politisk styrgrupp formeras	September 2015
Fastställa tidsplan politisk organisation	September 2015
Kunskapsuppbyggnad	Löpande
Information	Löpande
Politisk organisation, workshops	Process oktober 2015 – maj 2016 Beslut i LF juni 2016
Principer för medborgardialoger	Process oktober 2015 – november 2016 Beslut i LF hösten 2016
Förslag på samverkansforum/organ	Process oktober 2015 – maj 2016 Beslut i LF hösten 2016
Uppdatering av reglementen etc	För beslut i LF från juni 2016 och framåt december 2016

 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING	PROJEKTDIREKTIV	4 (5)
PROJEKTNAMN: REGION NORRBOTTEN PROJEKTÄGARE: LANDSTINGS DIREKTÖREN	DATUM: 2015-10-11	

Nedan aktiviteter och tidsplan för driftsorganisationen.

Aktivitet	Tidsplan
Information och kunskapshöjande insatser	Löpande
Fastställa projektdirektiv	September 2015
Upprätta projektplan	Oktober 2015
Formera delprojekt – politisk organisation, kommunikation/information, uppdrag och verksamhet, lokaliteter samt planering och uppföljning	Påbörjas oktober 2015
Upprätta aktivitets- och tidsplaner	Påbörjas oktober 2015
Organisation och bemanning	Augusti 2016
Namnbyte – logotype, skyltar, grafisk profil, webbsida, e-post	Påbörjas jan 2016

I projektplanen upprättas mer detaljerad tidsplan för varje del av projektet.

6. Budget

6.1. Projektkostnader

Så stor del av arbetet ska hanteras inom befintliga kostnadsramar och av befintlig personal. Det kommer att innebära omprioriteringar av verksamheten under 2016 avseende resurser och insatser.

Uppskattningsvis behöver en budget om 2 mkr allokeras till genomförandeprojektet. I projektplanen ska en kostnadsbudget upprättas

6.2. Projektfinansiering

I största mån inom ramen för befintlig verksamhet avseende personella resurser.

7. Risker

Att något politiskt nationellt inträffar som innebär att Region Norrbotten inte bildas eller att starten försenas.


Att resurser inte kan frigöras från den ordinarie verksamheten i förväntad omfattning.

8. Överlämnande

Överlämning till landstingsdirektören för implementering i verksamheten.

9. Styrgrupp

Den politiska styrgruppen har till uppgift att formulera Region Norrbottens uppdrag och ta fram förslag på politisk organisation och samverkansformer med länets kommuner och andra samhällsaktörer.

 <p>NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING</p>	PROJEKTDIREKTIV	5 (5)
PROJEKTNAMN: REGION NORRBOTTEN PROJEKTÄGARE: LANDSTINGSDIREKTÖREN	DATUM:2015-10-11	

Till genomförandedelen knyts en projektledare och en styrgrupp som leds av Landstingsdirektören. Projektledaren rapporterar till landstingsdirektören. I det fall delprojekt identifieras rapporterar de till projektledaren. De delprojekt som kan bli aktuella är politisk organisation, kommunikation/information, uppdrag och verksamhet, planering och uppföljning samt lokaler.

